
 

Календарный план реализации проекта 

«Нейропсихологический подход к психоречевому развитию детей в дошкольной образовательной организации» 
 

№ 

п/п 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Цель этапа Перечень действий Содержание и 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

действий 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

действий 

1-ый год (этап) реализации проекта - подготовительный 

1. 01.09.2023. 01.10.2023 Разработка пакета 

нормативно-правого 

обеспечения 

инновационного проекта  

Разработка пакета 

нормативно-правого 

обеспечения 

инновационного проекта 

Изучение 

нормативно-

правовой 

документации 

Знание нормативно-

правовой 

документации 

Пакет 

нормативно-

правого 

обеспечения. 

2. 01.10.2023 01.11.2023 Разработка содержания 

отдельных этапов проекта, 

установления сроков 

исполнения, определение 

направлений 

исследовательской 

деятельности и 

определение 

ответственных 

Разработка календарно-

тематический и 

перспективные планы 

Мозговой штурм 

участников 

проектной группы 

Знание системы 

работы, навыки 

прогнозирования и 

планирования  

Утверждение 

календарно-

тематических и 

перспективных 

планов 

3. 01.10.2023 01.12.2023 Изучение, обобщение 

научно-исследовательских, 

практических материалов 

по проблематике 

инновационного проекта  

Изучение, обобщение 

научно-

исследовательских, 

практических материалов 

по проблематике 

инновационного проекта. 

Экспертная оценка 

результатов 

Изучение научно-

исследовательской 

литературы, 

монографий, 

публикаций 

Навыки 

информационно-

аналитической 

деятельности 

участников 

проектной группы 

Конкретизация 

научно-

исследовательской 

базы 

инновационного 

проекта 

4. 01.11.2023. 31.12.2023 Детализация критериев  

эффективности реализации 

инновационного проекта и 

разработка инструментария 

мониторинга 

Разработка критериев 

эффективности 

реализации 

инновационного проекта, 

инструментов 

мониторинга. 

Разработка 

критериев 

эффективности 

реализации 

программы, 

инструментов 

диагностики 

Понимание 

значимости 

мониторинга 

Разработанные 

критерии 

эффективности и 

инструменты 

мониторинга 



Экспертная оценка 

системы мониторинга  

2-ой год (этап) реализации проекта - внедрение 

1. 01.09.2023 

01.09.2024 

01.09.2025 

15.09.2023 

15.09.2024 

15.09.2025 

Провести диагностику 

психоречевого развития 

детей  

Проведение диагностики 

психоречевого развития 

Проведение 

диагностических 

методик 

Знание 

диагностических 

методик 

 

Анализ 

результатов 

диагностики 

2. 09.01.2024 28.02.2025 Создание и 

реконструирование  

развивающей предметно-

пространственной среды с 

учетом 

нейропсихологического 

подхода 

Создание развивающей 

среды 

Закупка 

оборудования, 

оформление 

кабинета 

Нейрокабинет, 

комплекты 

нейрооборудования  

Кабинет с 

оборудованием 

(нейро) 

3. 09.01.2024 28.02.2025 Апробация системы 

применения 

нейропсихологического 

подхода в психоречевом 

развитии детей 

дошкольного возраста в 

ДОО 

Реализация 

перспективных планов 

Экспертная оценка 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

занятия 

Нейрокабинет, 

комплекты 

нейрооборудования. 

Календарно-

тематический и 

перспективные 

планы. 

Открытые 

просмотры 

Реализация 

согласно планам. 

Уточнение, 

корректировка 

содержания. 

Методические 

рекомендации 

4. 09.01.2024 28.02.2025 Апробация форм 

информирования, 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения по 

вопросам 

нейропсихологической и 

нейропедагогической 

компетентности 

участников воспитательно-

образовательного процесса 

(педагоги, родители 

Реализация 

перспективных планов. 

Составление перечня 

форм взаимодействия с 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями). 

Экспертная оценка 

Консультации, 

семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

открытые 

просмотры, 

официальный сайт 

МБДОУ, 

сообщество в 

социальной сети 

Вконтакте и пр. 

Открытые 

просмотры, участие 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

социальных 

партнёров 

Реализация 

перспективных 

планов, 

конспекты, 

информационные 

материалы, 

методические 

рекомендации 

 



(законные представители) в 

ДОО 

3-ий год (этап) реализации проекта - обобщение и систематизация 

1. 01.03.2025 01.05.2025. Анализ результатов 

внедрения системы 

применения 

нейропсихологического 

подхода в психоречевом 

развитии детей 

дошкольного возраста в 

ДОО 

Определение 

эффективность внедрения 

системы применения 

нейропсихологического 

подхода в психоречевом 

развитии детей 

дошкольного возраста в 

ДОО 

Проведение 

диагностических 

методик, 

сравнительный 

анализ 

Знание 

диагностических 

методик, 

аналитические 

навыки  

 

Анализ 

результатов, 

выводы, 

рекомендации 

2. 01.03.2025 01.06.2025 Разработка методических  

рекомендаций по 

внедрения системы 

применения 

нейропсихологического 

подхода в психоречевом 

развитии детей 

дошкольного возраста в 

ДОО 

Определение содержания 

методических 

рекомендаций согласно 

направлений 

инновационного проекта 

Составление 

методических 

рекомендаций   

Обобщение, 

систематизация 

полученных 

результатов  

Методические 

рекомендации, 

разработки 

Презентация 

электронного 

кейса материалов 

инновационного 

проекта 

3. 01.03.2025 01.05.2025. Определение перспективы 

работы в рамках 

инновационного проекта по 

результатам проблемного 

анализа 

Проблемный анализ. 

Сопоставление 

полученных результатов 

и поставленной цели. 

Экспертная оценка 

 

Провести 

качественный и 

количественный 

анализ 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Аналитическая 

справка по 

окончании 

реализации 

инновационного 

проекта 

4. 01.03.2024 01.06.2025 Обеспечение трансляции 

инновационного опыта для 

педагогической 

общественности 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы 

Сравнение, 

обобщение 

Участие членов 

проектной группы, 

педагогов, 

реализующих 

инновационную 

деятельность в 

трансляции  

педагогического 

опыта через 

различные формы 

Программы 

мероприятий, 

электронный кейс 

материалов 

инновационного 

проекта  



 


